



**COMUNE DI BOGOGNO
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 16.12.2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA FRAZIONE ARBORA ED IL CENTRO DI BOGOGNO LOTTO A

- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE;
- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

CUP: C61B18000730004

CIG: 76668661F9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO

Premesso che:

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 332 del 19.07.2018 si affidava al Dott. Ing. Francesco Grappone con studio professionale a Novara in Via Monte San Gabriele, 45, l'incarico per redazione progetto definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza per la realizzazione del nuovo collegamento pedonale tra Arbora ed il centro di Bogogno LOTTI A – B – C. CIG: Z89246C6BC;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 17.10.2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per il lavori di realizzazione nuovo collegamento pedonale tra la frazione Arbora ed il centro di Bogogno - lotto A”
- Con Determinazione del responsabile ufficio tecnico n. 87 del 25.02.2019 è avvenuta l'aggiudicazione dei lavori a favore della ditta TECNO COSTRUZIONI SRL la quale ha proposto un ribasso del 23,632% sul prezzo a base d'asta di €. 63.874,55 (IVA 10% esclusa) oltre ad € 3.474,87 quali oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale importo di contratto di €. 52.254,59 Iva 10% esclusa;

Visto il contratto per i lavori di realizzazione nuovo collegamento pedonale tra la frazione Arbora ed il centro di Bogogno lotto A - Rep. 225 del 13.09.2019;

Verificato che i lavori sono iniziati, in via d'urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, come previsto dall'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti in data 09.05.2019;

Vista la Determinazione del Responsabile servizio Tecnico n. 417 del 23.09.2019 ad oggetto: *“LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO PEDONALE TRA LA FRAZIONE ARBORA ED IL CENTRO DI BOGOGNO LOTTO A*

- APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI;
- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

Vista la Perizia suppletiva di variante approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27.11.2019;

Vista la documentazione del primo stato di avanzamento lavori, trasmessa la prot. 5154 del 05.12.2019, dal direttore lavori Dott. Ing. Francesco Grappone e precisamente:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Dichiarazione sulla non cessione dei crediti;
- Libretto delle misure, corrispondente al finale;
- Registro di contabilità, corrispondente al finale;
- Sommario del registro di contabilità, corrispondente al finale;

- Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 29.11.2019 CORRISPONDENTE AL FINALE;

Preso atto che i lavori si sono conclusi in data 29.11.2019;

Visto il Certificato di pagamento N. 2 (S.A.L. n. 2 corrispondente al finale) emesso dal RUP Arch. Turetta Marco in data 16.12.2019 da cui risulta un credito netto verso l'Impresa aggiudicataria dell'appalto pari ad €. 20.115,74 + IVA 10%, pari a complessivi € 22.127,31;

Preso atto che, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Turetta Marco;

Visto l'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

DETERMINA

1. Di approvare lo stato di avanzamento lavori n. 2 corrispondente al finale, relativo alla realizzazione nuovo collegamento pedonale tra la frazione Arbora ed il centro di Bogogno - lotto A pervenuto al prot. 5154 del 05.12.2019 dal progettista e direttore lavori Dott. Ing. Francesco Grappone che si allega in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composta dalla seguente documentazione:
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Dichiarazione sulla non cessione dei crediti;
 - Libretto delle misure, corrispondente al finale;
 - Registro di contabilità, corrispondente al finale;
 - Sommario del registro di contabilità, corrispondente al finale;
 - Stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 29.11.2019 CORRISPONDENTE AL FINALE;
2. Di approvare il certificato di pagamento emesso dal R.U.P. Arch. Turetta Marco in data 16.12.2019 da cui risulta un credito netto verso l'Impresa aggiudicataria dell'appalto pari ad €. 20.115,74 + IVA 10%, pari a complessivi € 22.127,31;
3. Di trasmettere copia del Certificato di pagamento n. 2 del 16.12.2019 alla ditta appaltatrice;
4. Di procedere alla liquidazione delle somme con successivo dispositivo di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Marco Turetta



ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. 2019/204

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE

Ferrari Rag. Marta



N. REG. PUB. _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, lì

IL MESSO COMUNALE