



**COMUNE DI BOGOGNO  
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

DETERMINAZIONE N. 055 DEL 26.03.2020

OGGETTO: LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO

- APPROVAZIONE C.R.E.
- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 26.03.2020

CUP C67H19001790004

CIG 8065773670

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO**

Premesso che:

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 374 del 09.08.2019 si affidava al Geom. Raso Alessio con studio professionale a Borgo Ticino (NO) in Via Benedetto Croce, 16 C.F. RSALSS92L01B019P - P.IVA 02499980031, l'incarico per la redazione del progetto completo, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione nuova segnaletica ed arredo urbano, CIG: ZC52983BD4;
- in data 10.10.2019 con nota prot. n. 4375, il Geom. Raso Alessio ha fatto pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Ente il progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo dei lavori di: "*SEGNALETICA STRADALE ED ARREDO URBANO*", completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente;
- in data 10.10.2019 è stata redatta la validazione del progetto a cura del Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di R.U.P.;
- Con D.G.C. n. 50 del 11.10.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo lavori di "*Segnaletica stradale e arredo urbano*";

Richiamata la determinazione del responsabile servizio tecnico n. 483 del 24.10.2020 ad oggetto: *LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE*;

Costatato che in data 21.03.2020 è avvenuta l'ultimazione dei lavori, come da certificato di ultimazione lavori emesso dal Direttore Lavori, trasmesso al Comune di Bogogno in data 24.03.2020 prot. 1403;

Vista la trasmissione della contabilità finale dei lavori composta da:

- Conto finale e credito d'impresa,;
- Certificato di Regolare Esecuzione
- Relazione sul conto finale

pervenuta ai protocolli n. 1403 del 24.03.2020 e n. 1453 del 26.03.2020 dal progettista e direttore lavori Geom. Raso Alessio;

Visto il Certificato di pagamento N. 1 (corrispondente al finale) emesso dal RUP Arch. Turetta Marco in data 26.03.2020 da cui risulta un credito netto verso l'Impresa aggiudicataria dell'appalto pari ad €. 37.598,14 + IVA 22%, pari a complessivi € 45.869,73

Visto l'art. 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;

## **D E T E R M I N A**

1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la contabilità finale dei lavori emesse dal direttore lavori Geom. Raso Alessio e pervenute ai protocolli n. 1403 del 24.03.2020 e n. 1453 del 26.03.2020;
2. Di approvare il certificato di pagamento emesso dal R.U.P. Arch. Turetta Marco in data 26.03.2020 da cui risulta un credito netto verso l'Impresa aggiudicataria dell'appalto pari ad €. 37.598,14 + IVA 22%, pari a complessivi € 45.869,73;
3. Di trasmettere all'impresa ECOTRAFFIC SRL con sede in Guidizzolo (MN), Via S. d'Acquisto, 4/a C.F. e P.I. 01779010204 copia del Certificato di pagamento n. 1 per emissione della fattura;
4. Di procedere alla liquidazione delle somme con successivo dispositivo di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*F.to Arch. Marco Turetta*

## ISTRUTTORIA UFFICIO CONTABILE

La sottoscritta, in qualità di responsabile del servizio contabile, a seguito delle opportune verifiche, e ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

### APPONE

Il visto di regolarità contabile della fornitura, prestazione o esecuzione dell'opera o del servizio, attestante la copertura finanziaria e assume l'impegno di spesa avente il n. \_\_\_\_\_

Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell'atto di cui al presente Visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO CONTABILE  
F.TO Ferrari Rag. Marta

N. REG. PUB. \_\_\_\_\_

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Bogogno, lì

IL MESSO COMUNALE